      ANEXO III: Cronograma tentativo de trabajo para la construcción de La Nueva EESS
[image: image1.emf]Relleno a nivel de cordon (h aprx = 1m) 100%

Obras Maquina - Excavacion 100%

Contencion de Suelo - Depresion de Napa 100%

Geomembrana 100%

Platea de Hormigon Armado 100%

Bajada de TANQUES 100%

Agua en tanques de combustible para prueba hidraulica 100%

Prueba Hidraulica 100%

Relleno con Arena Laterales y hasta lomo de Tanques 100%

Ejecución de Bases para Estructura Metalica de Techo 25% 50% 25%

Colocación de Marco de Isla  40% 40% 20%

Cañerias de Combustible Electrofusión 100%

Relleno con suelo seleccionado hasta nivel de cañeros electricos 100%

Cañeros electricos y cableado 100%

Tablero Electrico General y de Surtidores 100%

Relleno con material seleccionado hasta nivel de pavimento 100%

Pavimentos 75% 25%

Estructura Edilicia OFICINAS Y FULL 20% 20% 20% 40%
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